



**Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
ul. Konarskiego 10
38-500 Sanok,
tel.: 13 46 309 25
e-mail: scwewsanok@gmail.com**

Harmonogram działań SCWEW w Sanoku od 01.06.2026r. do 31.08.2027r., ETAP I

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sanoku
realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
Priorytet: FERS.01 Umiejętności; Działanie: FERS.01.06 Edukacja włączająca

Harmonogram działań SCWEW w Sanoku w okresie 01.07.2026 – 31.07.2026 (I etap)

Lp.	Nazwa działania z wniosku	Data realizacji	Godziny realizacji	Miejsce realizacji	Osoba realizująca działanie	Uwagi
-----	---------------------------	-----------------	--------------------	--------------------	-----------------------------	-------



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



1.	Spotkanie robocze Zespołu SCWEW. Opracowanie wzoru wywiadów dla dyrektorów i koordynatorów do diagnozy pogłębionej.	06.07.2026r.	(3 godz.)	Siedziba SCWEW	Lider SCWEW Ekspert 1 Ekspert 2 Ekspert 3 Ekspert 4	Prace robocze zespołu SCWEW.
2.	Spotkanie Zespołu SCWEW. Przekazanie informacji ze szkolenia w Sulejówku Lidera SCWEW.	09.07.2026r.	(3 godz.)	Siedziba SCWEW	Lider SCWEW Ekspert 1 Ekspert 2 Ekspert 3 Ekspert 4	Analiza informacji, wspólne opracowanie dalszych strategii działania. Ewaluacja podjętych już działań.
3.	Zebranie informacji od koordynatorów i dyrektorów z poszczególnych placówek w oparciu o wywiad do diagnozy pogłębionej. Spotkanie	14.07.2026r.	(3 godz.)	Siedziba SCWEW	Lider SCWEW Ekspert 1 Ekspert 2 Ekspert 3 Ekspert 4	Analiza zebranych informacji, przygotowywanie się do tworzenia raportów diagnozy pogłębionej. Zbiorecza karta z

	robocze.					konsultacji eksperckich indywidualnych dla dyrektorów, przedszkoli szkół i/lub dyrektorów specjalnych.
4.	Prace nad raportem z diagnozy pogłębionej dla Zespołu Szkół nr 3.	17.07.2026r.	(3 godz.)	Siedziba SCWEW	Lider SCWEW Ekspert 3 Koordynator ZS nr 3	Analiza informacji zdobytych z formularzy dla rodziców i nauczycieli oraz z wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorami i koordynatorami. Praca nad wstępnym raportem z diagnozy dla Zespołu Szkół nr 3.

5.	Prace nad raportem z diagnozy pogłębionej dla Przedszkola nr 4.	20.07.2026r.	(3 godz.)	Siedziba SCWEW	Lider SCWEW Ekspert 4 Koordynator Przedszkole 4	Analiza informacji zdobytych z formularzy dla rodziców i nauczycieli oraz z wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorami i koordynatorami. Praca nad wstępnym raportem z diagnozy dla Przedszkola nr 4.
6.	Spotkanie Zespołu SCWEW. Przekazanie informacji ze szkolenia Lidera SCWEW.	21.07.2026r.	(3 godz.)	Siedziba SCWEW	Lider SCWEW Ekspert 1 Ekspert 2 Ekspert 3 Ekspert 4	Analiza informacji, wspólne opracowanie dalszych strategii działania. Ewaluacja podjętych już działań.

7.	Prace nad raportem z diagnozy pogłębionej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku.	22.07.2026r.	(3 godz.)	Siedziba SCWEW	Lider SCWEW Ekspert 1 Koordynator SP 1	Analiza informacji zdobytych z formularzy dla rodziców i nauczycieli oraz z wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorami i koordynatorami. Praca nad wstępnym raportem z diagnozy dla Szkoły Podstawowej nr 1.
8.	Prace nad raportem z diagnozy pogłębionej dla Przedszkole nr 3	23.07.2026r.	(3 godz.)	Siedziba SCWEW	Lider SCWEW Ekspert 1 Koordynator Przedszkole 3	Analiza informacji zdobytych z formularzy dla rodziców i nauczycieli oraz z wywiadu przeprowadzonego

						z Dyrektorami i koordynatorami. Praca nad wstępnym raportem z diagnozy dla Przedszkola nr 3 w Sanoku.
9.	Prace nad raportem z diagnozy pogłębionej dla Szkoły Podstawowej w Łukowem.	24.07.2026r.	(2 godz.)	Siedziba SCWEW	Lider SCWEW Ekspert 2 Koordynator w Łukowem	Analiza informacji zdobytych z formularzy dla rodziców i nauczycieli oraz z wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorami i koordynatorami. Praca nad wstępnym raportem z diagnozy dla Szkoły



						Podstawowej w Łukowem.
--	--	--	--	--	--	------------------------

Zatwierdził Lider SCWEW

.....



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

