



**Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
ul. Konarskiego 10
38-500 Sanok,
tel.: 13 46 309 25
e-mail: scwewsanok@gmail.com**

Harmonogram działań SCWEW w Sanoku od 01.06.2026 r. do 31.08.2027 r., ETAP I

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sanoku
realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
Priorytet: FERS.01 Umiejętności; Działanie: FERS.01.06 Edukacja włączająca

Harmonogram działań SCWEW w Sanoku w okresie 01.08.2026 – 31.08.2026 (I etap)

Lp.	Nazwa działania z wniosku	Data realizacji	Godziny realizacji	Miejsce realizacji	Osoba realizująca działanie	Uwagi



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



1.	Liczba raportów z diagnoz przeprowadzonych w przedszkolach i szkołach objętych wsparciem w zakresie potrzeb i możliwości w pracy z grupą/klasą zróżnicowaną oraz przygotowanie raportów. Nr działania 1.2.	sierpień	(3 godziny)	Siedziba SCWEW	Lider SCWEW Koordynator SP1	5 raportów z diagnozy pogłębionej. Raporty zatwierdzone przez lidera SCWEW.
			(3 godziny)	Siedziba SCWEW	Ekspert 2 Koordynator w Łukowem	
			(3 godziny)	Siedziba SCWEW	Ekspert 1 Koordynator Przedszkole nr 3	
			(3 godziny)	Siedziba SCWEW	Ekspert 3 Koordynator ZST3	
			(3 godziny)	Siedziba SCWEW	Ekspert 4 Koordynator Przedszkole nr 4	
1a.	Praca lidera SCWEW	sierpień	(3 godziny)	Siedziba SCWEW	Lider SCWEW	Zatwierdzenie raportów z diagnozy pogłębionej.
2.	Prace organizacyjne na rzecz SCWEW	sierpień	(8 godzin)	inne	Ekspert 1 Ekspert 2 Ekspert 3	Własna praca każdego eksperta nad

					Ekspert 4	przygotowaniem częściowego planu wsparcia dla określonej placówki.
3.	Zbioreczy plan wsparcia przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, wynikający z przeprowadzonych pogłębionych diagnoz potrzeb przedszkoli/szkół ogólnodostępnych. Nr działania 1.3.	sierpień	(6 godzin)	Siedziba SCWEW	Lider SCWEW Ekspert 1 Ekspert 2 Ekspert 3 Ekspert 4	Tworzenie zbiorczego planu wsparcia w oparciu o plany wsparcia opracowane przez ekspertów dla poszczególnych placówek. Stworzenie jednego zbiorczego planu wsparcia SCWEW.
4.	Liczba godzin spotkań eksperckich z nauczycielami,	Sierpień	(1 godzina)	Szkoła Podstawowa nr 1	Lider SCWEW Ekspert 1	Zbioreczy dokument z przeprowadzonych

	specjalistami, pracownikami niepedagogicznymi mających na celu przedstawienie zasad współpracy ze SCWEW i realizacji wsparcia Nr działania 1.5.		(1 godzina)	ZS nr 3	Lider SCWEW Ekspert 3	spotkań eksperckich z nauczycielami, specjalistami, pracownikami niepedagogicznymi. Protokół ze spotkania, lista obecności. Dokument zatwierdzony przez lidera SCWEW.
			(1 godzina)	Szkoła Podstawowa w Łukowem	Lider SCWEW Ekspert 2	
			(1 godzina)	Przedszkole nr 3	Lider SCWEW Ekspert 1	
			(1 godzina)	Przedszkole nr 4	Lider SCWEW Ekspert 4	
5.	Zebranie robocze zespołu SCWEW	sierpień	(3 godziny)	Siedziba SCWEW	Lider SCWEW Ekspert 1 Ekspert 2 Ekspert 3 Ekspert 4	Omówienie informacji po odbyciu konsultacji w poszczególnych placówkach objętych działaniami

						SCWEW. Przygotowanie planu konferencji inauguracyjnej, ustalenie daty, prelegentów, materiałów na potrzeby uroczystości. Rozdzielenie działań pomiędzy ekspertów.
6.	Prace organizacyjne na rzecz Projektu	sierpień	(10 godzin)	inne	Lider SCWEW Ekspert 1 Ekspert 2 Ekspert 3 Ekspert 4	Praca własna w domu.
7.	Zaangażowanie koordynatorów na rzecz projektu	sierpień	(2 godziny każdy koordynator)	ZS nr 3, Szkoła Podstawowa w Łukowem, SP1, Przedszkole nr 3, Przedszkole nr 4	Koordynator SP1 Koordynator ZS nr 3 Koordynator w Łukowem Koordynator Przedszkole nr 3 Koordynator Przedszkole nr 4	Analiza diagnozy zapotrzebowania do szkół na sprzęt specjalistyczny do szkół objętych

						wsparcie planowane do zakupu celem utworzenia wypożyczalni.
8.	Działania promocyjne	sierpień	(5 godzin)	Siedziba SCWEW	Lider SCWEW Ekspert 1 Ekspert 2 Ekspert 3 Ekspert 4	Działania promocyjne SCWEW Sanok. Scenariusz na spotkanie inauguracyjne. Scenariusz filmu reklamowego.
9.	Zaangażowanie Lidera na rzecz projektu	sierpień	?	inne	Lider SCWEW	Własna praca w domu.
10.	Liczba godzin konsultacji eksperckich indywidualnych dla	Sierpień	(5x 3 godziny)		Lider SCWEW Ekspert 1 Ekspert 2 Ekspert 3	Zbiorczy dokument z przeprowadzonych
			(3 godz.)	ZS nr 3		

dyrektorów przedszkoli/szkół i/lub pedagogów specjalnych. Nr działania 1.4		(3 godz.)	SP 1	Ekspert 4	konsultacji. Protokół ze spotkania, lista obecności. Dokument zatwierdzony przez lidera SCWEW.
		(3 godz.)	SP w Łukowem		
		(3 godz.)	Przedszkole nr 3		
		(3 godz.)	Przedszkole nr 4		

11.	Zebranie robocze Zespołu SCWEW	sierpień	(3 godz.)	Siedziba SCWEW	Lider SCWEW Ekspert 1 Ekspert 2 Ekspert 3 Ekspert 4	Analiza realizacji działań w I etapie. Analiza diagnozy zapotrzebowania do szkół na sprzęt specjalistyczny do szkół objętych wsparciem planowany do zakupu celem utworzenia wypożyczalni.
-----	-----------------------------------	----------	-----------	----------------	---	--

12.	Zebranie robocze Zespołu SCWEW. Opracowanie raportu cząstkowego z realizacji I etapu projektu.	sierpień	(3 godz.)	Siedziba SCWEW	Lider SCWEW Ekspert 1 Ekspert 2 Ekspert 3 Ekspert 4	Raport z realizacji I etapu projektu – rozpoczęcie prac.
13.	Zebranie robocze Zespołu SCWEW	sierpień	(4 godz.)	Siedziba SCWEW	Lider SCWEW	Zaplanowanie działań do realizacji

					Ekspert 1 Ekspert 2 Ekspert 3 Ekspert 4	na II etap projektu. Harmonogram działań. Ewaluacja.
--	--	--	--	--	--	--

Zatwierdził Lider SCWEW

.....

* inne – praca w terenie, konsultacje telefoniczne, kontakt email.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

